	1	名称	工期	开始	结束	前置任务	资源	9月 25-10月 1'1
1	<u> </u>	硬體需求分析與購買	2天?	10/06/2017	10/09/2017			
2	<u> </u>	所需開源軟體環境安裝與測試(openCV python)	2天?	10/10/2017	10/11/2017	1		
3		基本攝影介面建置並測試	4天?	10/12/2017	10/17/2017	2		
4	<u></u>	分析軟體所需功能與應用	14天?	10/06/2017	10/25/2017			
5	<u></u>	加入所需辨識功能(python) 測試	14天?	10/18/2017	11/06/2017	3		
6	<u> </u>	建立资料庫後端(MySQL or sqlite)	10天?	10/26/2017	11/08/2017			
7	<u> </u>	測試並修改預期差異	25天?	10/17/2017	11/20/2017			



